



Утверждаю
Директор школы
А.Б.Борлаков/

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа а. Гюрюльдеук»

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по обеспечению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

№ п/п	Планируемые результаты	Сроки реализации	Ответственный	Результат
1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
1.1	Комплектование нормативно-правовой базы по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	До 01.03.2016г.	директор	Приказы, положения
1.2	Разработка Положений: - о рабочей группе по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ - об организации образовательного процесса для детей с ОВЗ	До 01.03.2016г.	директор	Положения и планы
1.3	Создать рабочую группу по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	До 01.03.2016г.	директор	Приказ
1.4	Утвердить Положение о рабочей группе по организации введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ.	До 01.03.2016г.	директор	Положение
1.5.	Внести изменения в должностные	До 01.03.2016г.	директор	Приказ, должностные

	инструкции работников учреждения, участвующих в предоставлении услуг детям с ОВЗ			инструкции
№ п/п	Планируемые результаты	Сроки реализации	Ответственный	Результат
1.6	Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы школы, определение изменений в существующей системе, необходимых для приведения её в соответствие с ФГОС НОО ОВЗ	До 01.08.2016г.	Рабочая группа	План-график
1.7	Внести изменения в ООП НОО школы.	До 01.08.2016г.	Рабочая группа	ООП НОО
1.8	Разработать и утвердить основную общеобразовательную программу НОО для обучающихся с ОВЗ	До 01.08.2016г.	Рабочая группа	ООП НОО для детей с ОВЗ
2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ				
2.1.	Составить и утвердить паспорт доступности объекта	До 01.03.2016г.	Директор, завхоз	Паспорт доступности
2.2.	Разработать временный порядок предоставления услуги гражданам с инвалидностью тех форм, для которых объект недоступен или доступен частично.	До 01.08.2016г.	Рабочая группа	
2.3.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ на совещаниях при директоре.	В течение года	директор	Протоколы совещаний
2.4.	Знакомство со структурой ФГОС НОО	До 15 мая	Администрация	Самостоятельное

	для обучающихся с ОВЗ		школы, рабочая группа	изучение документа
№ п/п	Планируемые результаты	Сроки реализации	Ответственный	Результат
2.5.	Проведение совещаний заместителями директора с педагогическими работниками школы по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ.	В течение года	Заместители директор	Протоколы
2.6.	Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	01 июня 2016г.	Администрация школы, рабочая группа	Заседания рабочей группы по переходу на ФГОС для детей с ОВЗ (протокол)
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ				
3.1.	Поэтапное повышение квалификации педагогических работников начальной школы по работе в условиях введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	До 01.09.2016г.	директор	План-график повышения квалификации
3.2.	Организация и проведение педагогического совета, заседаний методического совета по проблемам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ	До 31.08.2016г.	Директор , руководители ШМО	Протоколы
3.3.	Организация консультаций педагогических работников школы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ.	В течение учебного года	Заместители директора	Формирование запроса на проведение консультаций
4. Финансовое, материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1.	Комплектование классов с учетом детей	До 31.08.2016г.	директор	Приказы

	с ОВЗ.			
№ п/п	Планируемые результаты	Сроки реализации	Ответственный	Результат
4.2.	Внесение изменений в положение о заработной плате сотрудников школы в части, учитывающей стимулирующие выплаты учителям, работающим с детьми с ОВЗ	До 31.08.2016г.	Директор, Управляющий совет	Приказ о внесении изменений в Положение
4.3.	Анализ состояния материально-технической базы школы на предмет её соответствия требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ.	Май 2016г.	Заместитель директора по АХР	Аналитическая информация
4.4.	Создание безбарьерной среды в учреждении для обучающихся с ОВЗ для 5 форм инвалидности в школе.	До 2020 г.	Директор, завхоз	Заявка
5. Организация медико-психологического сопровождения ФГОС НОО ОВЗ				
5.1.	Заключение соглашения с «УД ЦРБ» о медицинском обслуживании обучающихся при необходимости.	ежегодно	директор	Договор
5.2.	Обеспечение медицинского кабинета полным набором оборудования, инструментов и лекарственных препаратов.	постоянно	директор	Заявки
5.3.	Обеспечение ежегодного медицинского осмотра учащихся, в том числе с ОВЗ	постоянно	Директор, медицинская сестра	
5.4.	Организация работы ПМПК	До 01.09.2016г.	Директор, руководитель ПМПК	Протоколы

№ п/п	Планируемые результаты	Сроки реализации	Ответственный	Результат
5.5.	Обеспечение контроля наличия полного пакета документов учащихся с ОВЗ	постоянно	Медицинская сестра	
5.6.	Обеспечение тесного контакта с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ	постоянно	Классные руководители	
6. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО ОВЗ				
6.1.	Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с нарушениями слуха и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО»	29 мая 2016г.	Администрация школы, рабочая группа	Семинар с приложением отчета
6.2.	Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	29 мая 2016г.	Администрация школы, рабочая группа	Родительское собрание, протокол
6.3.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением	до 30 мая 2016г.	Администрация школы, рабочая группа	Раздел на школьном сайте «ФГОС НОО для детей с ОВЗ»

	ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.			
№ п/п	Планируемые результаты	Сроки реализации	Ответственный	Результат
6.4.	Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности.	29 мая 2016г.	Администрация школы, рабочая группа	Отчёт по проведённому мониторингу
6.5.	Наличие в Публичном докладе школы раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	1 сентября 2016г.	Директор	Страница на сайте школы